

ПРИКАЗ

№280

от «22» августа 2023 года

г. Железногорск-Илимский

«О реализации проекта «Госвеб»

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 6 июля 2023 года № 460-рп «Об апробации технических решений, реализованных на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» официальные сайты общеобразовательных организаций должны быть развернуты на единой платформе официальных государственных сайтов на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – платформа «Госвеб»). На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в Нижнеилимском районе апробацию технических решений, реализованных на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), обеспечивающих доступ пользователей информации к информации, размещаемой на официальных сайтах муниципальных общеобразовательных организаций (МОО), в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также возможность
  - 1) развёртывания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» официальных сайтов МОО;
  - 2) самостоятельного оформления и актуализации МОО своих официальных сайтов с использованием конструктора сайтов Единого портала;
  - 3) функционирования официальных сайтов МОО с использованием Единого портала.
2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по формированию методических, организационных и технологических условий для развёртывания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» официальных сайтов МОО на базе Единого портала (далее – План) (прилагается).
3. Определить сектор информатизации МКУ «Ресурсный центр» ответственным за координацию деятельности по апробации технических решений, а также за обеспечение реализации Плана.
4. Руководителям МОО обеспечить исполнение мероприятий Плана в установленные сроки.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник  
Департамента образования

И.А.Чибышева

УТВЕРЖДЕН

**ПЛАН мероприятий («Дорожная карта»)**

по формированию методических, организационных и технологических условий для развертывания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» официальных сайтов муниципальных общеобразовательных организаций на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок
1	Формирование перечня муниципальных общеобразовательных организаций, а также уполномоченных лиц, осуществляющих апробацию технических решений, реализованных на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»	Сектор информатизации МКУ «Ресурсный центр», МОО	До 7 июля 2023 г.
2	Представление перечня МОО, а также уполномоченных лиц, осуществляющих апробацию технических решений, в министерство цифрового развития и связи Иркутской области	Сектор информатизации МКУ «Ресурсный центр»	До 7 июля 2023 г.
3	Прохождение обучения сотрудниками МОО	20 % МОО	До 8 сентября 2023 г.
		80 % МОО	До 22 сентября 2023 г.
		100% МОО	До 1 октября 2023 г.
4	Миграция контента с существующих интернет-ресурсов на официальные сайты МОО	50 % МОО	До 1 октября 2023 г.
		100% МОО	До 1 ноября 2023 г.
5	Размещение и актуализация информации на официальных сайтах МОО	МОО	По мере необходимости
6	Подписание актов о завершении миграции контента с существующих интернет-ресурсов на официальные сайты МОО	Министерство цифрового развития и связи Иркутской области, МОО	До 29 декабря 2023 г.